Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Усть-Лужское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 01.04.2020 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

	1.
	Устройство автостоянок в квартале Ленрыба, пос.Усть-Луга

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2020 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	заключение муниципального контракта
	не исполнено

	1.2.
	Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	3 квартал 2020 года
	Подрядная организация
	устройство автостоянок
	не исполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	в сроки предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	в сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август 2020 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	мероприятия, предусмотренные муниципальной программой не исполнены

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2020 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	наиболее эффективное использование бюджетных средств
	корректировка не требуется


Глава администрации поселения

_________________________/П.И. Казарян/

МП
