
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2020года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2020 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.07.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Проведение работ по очистке и обустройству пожарных водоемов в деревнях: Выбье, Липово, Тисколово, Конново, Кирьямово, Межники, Лужицы и пос.Преображенка.
	1
	1
	803650,00
	763400,00
	40250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803650,00

	Итого
	х
	х
	803650,00
	763400,00
	40250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803650,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации  поселения:     _________________    П.И. Казарян
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа:    _________________    Ю.Н. Курепина
	
	
	

	                                          М.П.

	
	
	
	
	

	Исполнитель:  Л.Ф. Сулейманова
	
	
	
	
	
	

	881375 61-663
	
	
	
	
	
	
	


Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.2020 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние

исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2020 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	исполнено

	1.1.
	Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	3 квартал 2020 года
	Подрядная организация
	Проведение работ по очистке и обустройству пожарных водоемов в деревнях: Выбье, Липово, Тисколово, Конново, Кирьямово, Межники, Лужицы и пос.Преображенка.
	Не исполнено

	1.2.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:



	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Август 2020 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой исполнены

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2020г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


Глава администрации поселения

____________________/Казарян П.И./

МП

