Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области

«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
по состоянию на 01 апреля 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	---

	1.2.
	Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	установка контейнерной площадки для сбора ТБО; приобретение и установка дополнительного информационного стенда; расчистка дренажных канав населенных пунктах; приобретение детской игровой площадки; ремонт внутрипоселковой дороги.
	---

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	в сроки предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	---

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	2.1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	
	---

	2.2.
	Приемка и оплата выполненных работ
	в сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.3.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	

	2.4.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Заместитель главы администрации поселения
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