Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
по Соглашению
от «15» февраля 2017 года № 42/93
Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
по состоянию на 31 декабря 2017 года
	
	Наименование

мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственный

исполнитель
	Ожидаемый

результат
	Состояние
исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2 квартал 2017 года
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	исполнено (заключены контракты на приобретение детского игрового оборудования в кв.Ленрыба и кв.Судоверфь с ООО «РУСМАФ»; устройство мягкого резинового покрытия в кв.Ленрыба с ООО «ЕвроПес», приобретение детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (урны) для детской игровой площадки перед домом №16А в квартале Ленрыба с ИП Рубан Г.Н. и ООО «Аргус»

	1.2.
	Проведение работ, предусмотренных муниципальным контрактом
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения
	исполнение завершено в сроки, предусмотренные контрактом

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	в сроки предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	работы приняты в сроки, предусмотренные контрактом

	2. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие частей территории пос.Усть-Луга, являющегося административным центром муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	2.1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	
	---

	2.2.
	Приемка и оплата выполненных работ
	в сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнение в сроки, предусмотренные контрактом

	2.3.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	подготовлены отчеты на 01.04.2017 г., 01.07.2017 г., 01.10.2017 г.

	2.4.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	при корректировке местного бюджета
	Администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
	наиболее эффективное использование бюджетных средств
	корректировка производилась в связи с перераспределением средств между мероприятиями в рамках муниципальной программы, а также в связи с увеличением процента софинансирования местного бюджета


Глава администрации поселения

____________________/П.П. Лимин/

